



**План реализации инновационного проекта
«Семейный фестиваль - вместе мы семья»**

№	Перечень запланированных мероприятий	Сроки, место проведения мероприятий	Перечень конечных результатов/образовательных продуктов
Организационно-аналитический этап			
1	Формирование и пополнение базы нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность РИП	Сентябрь 2024 г.	Приказы об организации работы РИП. Положение о развитии инновационной деятельности в ДОУ. Программа реализации РИП.
2	Заседание творческой группы детского сада «Есть идея!»	Сентябрь 2024 г.	Сформирована инициативная группа по реализации инновационного проекта. Распределение функциональных обязанностей между участниками.
3	Разработка и оформление страницы на официальном сайте учреждения	Сентябрь 2024 г.	Страница на сайте ДОУ https://384.tvoysadik.ru/
4	SWOT-исследования (анализ потенциала ДОУ)	Сентябрь 2024 г.	SWOT-анализ
5	Планирование деятельности всех участников образовательных отношений в рамках инновационного проекта	Октябрь 2024 г.	Разработана и детализирована программа, включающая структурные компоненты инновационного проекта, принята на педагогическом совете
6	Определение основных критериев мониторинга реализации	Октябрь 2024 г.	Составлена карта мониторинга по основным критериям результативности инновационного проекта

	инновационного проекта. Разработка мониторинга по основным критериям результативности проекта		
7	Организация предметно-деятельностной среды образовательного учреждения, обеспечивающей повышение воспитательного потенциала семьи	В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ	В ДОУ создана предметно-деятельностной среды
8	Планирование деятельности по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, направленной на освоение современных технологий, методов и приемов обучения в условиях реализации проекта	В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ	Составлен перспективный план профессионального роста педагогов, представлен на педагогическом совете
9	Обеспечение материально-технических условий для эффективной реализации инновационного проекта	В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ	Созданы материально-технические условия, приобретено необходимое оборудование
Основной этап			
1	Создание условий для проведения семейных фестивалей в ДОУ	В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ	Созданы условия для проведения семейных фестивалей в ДОУ

2	Создание семейных фестивалей, а также семейных фестивалей с привлечением социальных партнеров	В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ	В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ
3	Создание «Базы знаний» с подборкой публикаций и видеоматериалов педагогов по теме инновационного проекта.	В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ	Создание «Базы знаний» с подборкой публикаций и видеоматериалов педагогов по теме инновационного проекта
Результативно-обобщающий этап			
1	Соотнесение результатов работы с целью и задачами проекта	Февраль, март 2027 г.	Выполнен мониторинг эффективности реализации основных направлений инновационного проекта
2	Обобщение и опыта по инновационной деятельности образовательного учреждения	Февраль-май 2027 г.	Разработаны методические рекомендации по основным направлениям инновационного проекта, проведены обучающие и презентационные семинары, вебинары для педагогов детского сада города
3	Обеспечение открытости и доступности информации по реализации всех этапов проекта		Публично представлены ход и результаты реализации инновационного проекта на сайте ДОУ, на оф.страничке ВКонтакте, в статьях для педагогического сообщества
4	Выявление степени эффективности инновационной работы в образовательном учреждении. Планирование перспективных направлений методической работы	Апрель-июнь 2027 г.	Проведен рефлексивный анализ и спланированы перспективные направления методической работы

